

FLIX ■ LA GENERALITAT DIU QUE NO COMENÇARAN FINA A TENIR EN MARXA ELS POUS D'EMERGÈNCIA

L'extracció dels llots tòxics pateix un nou retard i no té data d'execució

La manca de finançament frena els pous d'emergència, claus per començar la retirada dels residus


PER **A. CARALT**

Les obres d'extracció física dels llots tòxics acumulats a l'embassament de Flix no començaran aquesta primavera com, en un inici, havien pronosticat els responsables de l'obra de l'empresa estatal Acuamed.

Nous endarreriments en l'execució dels treballs en marxa –el condicionament de l'abocador del Racó de la Pubilla i la construcció d'una planta de tractament dels residus– situen la nova hipotètica data d'inici entre finals de maig i principis de juny. Així ho comunicà al *Diari* l'alcalde de Flix, Marc Mur, després de rebre informació directa d'Acuamed.

Ara bé, després de la reunió celebrada ahir entre els alcaldes ribereños i el director de l'ACA, Leonard Carcolé, aquesta data, de ben segur, tampoc s'acomplirà. I és que davant la petició expressa dels alcaldes, Carcolé, en nom de la Generalitat, anuncia que no permetrien l'inici de l'extracció sense haver finalitzat abans les obres dels pous d'emergència previstes per l'Estat i la Generalitat en cas d'un eventual episodi de contaminació de l'Ebre. «Sota cap concepte permetrem que es mogui un gram dels llots de Flix abans de finalitzar les obres del pla», sentencià Carcolé als alcaldes.

El pla està finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encarregada de redactar els pro-



► Imatge recent de la química Ercros i l'embassament de Flix. FOTO: JOAN REVILLAS

jectes i les expropiacions, i la societat Acuamed, que finança l'execució de les obres.

Ara bé, el gran deute acumulat per l'ACA, xifrat en prop de 1.450 milions d'euros, ha frenat en sec el ritme d'adjudicació. Així, de les 144 actuacions previstes en el pla i pressupostades en 57 milions d'euros només 8 estan acabades o a punt de fer-ho, mentre que fins a 44 actuacions més es troben en diversos estats

de tramitació. Entre aquestes, destaquen la recuperació o construcció de nous pous d'abastament d'aigua potable a Ascó, Vinyebre, Móra d'Ebre i Miravet.

En espera d'un conveni

Abans de finalitzar el 2011, l'ACA confiava tancar un acord amb Acuamed segons el qual la societat estatal avançaria els diners per finançar la redacció dels projectes i les expropiacions necessàries i un cop acabades les obres, previstes per al 2014, l'ACA els hi retornaria.

El canvi de govern a Espanya, tanmateix, ha retardat l'acord i ara l'ACA s'haurà de reunir aquest febrer amb el nou director general de l'Aigua de l'Estat per reprendre les converses. Així, a la reunió d'ahir cap dels presents va posar sobre la taula un nou calendari d'inici de l'extracció.

L'APUNT

Sis anys de demora

Els treballs d'extracció dels llots tòxics i les obres de construcció dels pous d'emergència en cas de contaminació acumulen anys de retard. En el primer cas, l'exministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, anuncià el 2005 que l'extracció s'iniciaria el 2006 i finalitzaria dos anys més tard. A partir de llavors s'han posat sobre la taula nous calendaris d'obres i cap d'ells s'ha complert. En el cas dels pous, el ministeri anuncià, anys més tard, que les 144 actuacions del pla s'executarien a finals de 2012. En el dia d'avui, sols 8 obres s'han acabat o estan a punt de fer-ho. — **A. C.**

De les 144 obres del pla d'emergència, només se n'han acabat 8 o estan a punt de fer-ho