

TERRES DEL SÈNIA ■ UN FIASCO MULTIMILIONARI

## ACS va inflar fins al 17% el benefici per construir el projecte Castor

Un informe del Ministeri d'Indústria recorda que els guanys s'havien de limitar al 5% i relata com la constructora de Florentino Pérez s'autoadjudicava les obres sense preu

### AGÈNCIES

ACS va inflar fins al 17% el seu benefici industrial per construir, a través de filials del mateix grup, o subcontractar les instal·lacions del projecte Castor.

A més, el conglomerat presidit per Florentino Pérez, que des de finals del 2007 controlava un 66% de la concessionària del magatzem de gas submarí, Escal UGS, va autoadjudicar-se sense preu l'obra de la planta terrestre. Tot plegat va contribuir a dispa-

rar el cost final del projecte, com posa en relleu l'informe del Ministeri d'Indústria de l'any 2012 difós pel programa 'Salvados' i al qual ha tingut accés també l'ACN.

Segons el govern Espanyol, el benefici d'ACS, que era contractista i contractant al mateix temps, no havia de superar el 5% previst en el contracte de construcció. Unes instal·lacions, valorades en 1.273 milions d'euros –i un cost final d'uns 3.420 milions per als consumidors de gas–, que el govern espanyol descarta posar en



Imatge de la plataforma marina Castor, davant de la costa del delta de l'Ebre. FOTO: JOAN REVILLAS

marxa després que la injecció de gas al subsòl provoqués un miler de terratrèmols.

El document 'confidencial' de la Secretaria d'Estat d'Energia concreta amb percentatges i xifres la ja coneguda disbaixa de costos en constant escalada.

El contracte d'enginyeria, adquisició, construcció i instal·lació, adjudicat per Escal UGS a ACS el setembre del 2007, preveia un marge de benefici industrial del 5% per a la constructora.

Una xifra però que en molts de casos es va disparar fins al 17% com a comissionista en la subcontractació d'una de les parts concretes de les instal·lacions, d'acord amb el pla d'inversions presentat per Escal UGS a l'agost

del 2010, en el moment d'iniciar les obres.

### Fortes desviacions

Tot plegat va provocar que el projecte Castor acabés patint fortes desviacions de costos respecte a les xifres inicials. Si bé el Ministeri pren com a referència de partida el pressupost inicial presentat per Escal UGS el maig del 2007, per valor de 894,5 milions d'euros, l'empresa havia plasmat al BOE del 2 de gener del mateix any, una estimació 481 milions.

Amb tot, les primeres referències sobre el Castor en informes de la matriu canadenca Dundee Energy el valoraven, l'any 2003, en 300 milions de dòlars. A finals del 2007, un cop firmat el con-

### L'APUNT

## Un contracte a mida

■ La clau de tot aquest dispendi, abunda el document ministerial, comença a explicar-se des del moment de la signatura del contracte constructiu que Escal UGS va adjudicar a ACS el setembre del 2007, un concurs que, tot i que va seguir «les prescripcions legalment establertes», semblava fet a mida per als ingressos del grup constructor: es demanava com a requisit experiència en cinc projectes energètics a l'Estat espanyol –impedint l'accés a empreses internacionals que no operessin a l'Estat– així com un volum de vendes superior als 4.000 milions.

El compliment d'aquestes condicions va permetre eliminar qualsevol tipus de competència i només ACS es va acabar presentant. El contracte era del tipus «clau en mà» –que inclou l'assumpció dels projectes, els tràmits i la construcció– sense preu final fixat.

tracte amb ACS, l'import total es va elevar als 1.163 milions d'euros, xifra que es va mantenir fins març del 2010, quan la concessionària va presentar un altre pla d'inversions per 1.272,9 milions.