



BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal

Cas Castor

Admeten haver injectat més gas del previst tot i els sismes

El jutge de Vinaròs manté oberta la investigació i vol esbrinar per què es va introduir més gas del que s'havia planificat

ACN

TERRES DEL SÈNIA

L'exconcessionària Escal UGS va accelerar les injeccions de gas al projecte Castor desestimant la programació inicial, que preveia un procés més gradual i dilatat en el temps. Així ho ha declarat al jutjat número 4 de Vinaròs l'enginyer de magatzem Francesco Corallo, en la seva compareixença el passat gener com a testimoni en la investigació oberta pels terratrèmols causats per les operacions.

Lluny de finalitzar, la investigació pels terratrèmols causats per la injecció de gas al projecte Castor continua oberta i en marxa. Entre d'altres aspectes, el jutge vol esclarir per què durant la tercera fase d'injecció, a principis de setembre de 2013, els responsables del magatzem van injectar-hi un major volum de gas del previst malgrat els terratrèmols, segons corrobora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Corallo era l'encarregat de dissenyar la planificació de les injeccions de gas al magatzem, iniciades a mitjan mes de juny de

Els responsables d'Escal UGS tenien en ment efectuar injeccions «en un termini més curt»

l'any 2013 i van acabar, precipi-



Imatge de la plataforma Castor. FOTO: JOAN REVILLAS

increments mai superiors al 50% i monitoritzant els efectes. En el cas de Castor, durant la tercera fase d'injecció de gas, les

dubtes que el desenvolupament de l'operació generava a l'enginyer de magatzem italià. «No és

