

Tortosa

Ampliació del termini per instal·lar una coberta a les pistes del Temple

DIARI DE TARRAGONA
TORTOSA

La Junta de Govern Local de Tortosa ha aprovat l'ampliació del termini d'execució de l'obra d'instal·lació d'una coberta a la pista poliesportiva exterior del pavelló del Temple. Una actuació amb un cost de 325.490 euros que con-

sisteix en l'adequació d'una coberta metàl·lica que permetrà disposar d'una pista doble poliesportiva, que segons els requisits del Consell Català de l'Esport per a les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius, serà un POL-2. El nou termini d'execució dels treballs

preveu la finalització de l'actuació el 3 de novembre.

Segons ha informat l'Ajuntament de Tortosa, el motiu de l'ampliació del termini d'execució de l'obra són les elevades temperatures registrades des que el passat 22 de juny es va signar l'acta de replanteig. L'adjudicatari de l'obra, Taurus Renovables SL, ha demanat una pròrroga per la calor extrema que afecta directament l'execució dels treballs a l'exterior.

Així d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut de l'obra ha estat necessari limitar o suspendre diverses jornades de treball per garantir la seguretat dels operaris. A més les elevades temperatures dificulten el curat del formigó.



El pavelló del Temple, als portals de la ciutat. FOTO: J. REVILLAS