

L'obra de l'aparcament als terrenys de Renfe s'allarga fins a l'octubre per la calor

Tortosa Redacció

La Junta de Govern Local de Tortosa ha aprovat una pròrroga del termini d'execució de les obres del segon aparcament als antics terrenys de Renfe, que s'havien d'acabar este mes d'agost, fins al 13 d'octubre, a petició de l'empresa adjudicatària, Al-so Casals. Els treballs, segons ha explicat l'equip de govern, s'han vist afectats este estiu per les elevades temperatures i onades de calor. D'una banda, la meteorologia ha condicionat l'execució de les pastilles de formigó, ja que la calor provoca una evaporació molt ràpida de la humitat i accelera el procés d'enduriment superficial del formigó, cosa que reduïx el temps disponible per a treballar-lo i hauria duplicat el temps per a dur a terme estes unitats d'obra. D'altra banda, les altes temperatures no permeten que el personal de l'obra s'expose a les hores de més sol, per la qual cosa s'ha limitat l'horari de treball de forma preventiva per a garantir la seguretat dels treballadors. Segons l'alcalde, Mar Lleixà, la pròrroga és necessària **“per a poder acabar els treballs amb la qualitat tècnica requerida sense posar en risc la salut i la seguretat del personal de l'obra”**. L'aparcament, que



Estat actual de les obres del segon aparcament als terrenys de Renfe. / C. PUIG

més que duplica en nombre de places el que ja està operatiu des del 2023, en preveu 284 amb una zona enjardinada. Quan estiga en funcionament el segon, en els dos pàrquings se limitarà l'estacionament a 2,5 hores per a facilitar la rotació, si bé seran gratuïts.

L'aprovació de l'allargament del termini d'execució dels treballs ha propiciat les crítiques del principal grup de l'oposició, Junts per Tortosa, que ha remarcat que es tracta de “la tercera pròrroga d'una actuació que havia de durar tan sols quatre mesos” i al setembre farà un any que es va adjudicar. El govern local va fer

just abans de l'estiu una modificació i millora del projecte que ja va suposar el termini d'execució en dos mesos addicionals. Meritxell Roigé, de Junts, considera que la gestió per part del govern municipal està **“marcada per la improvisació i la manca de seguiment de l'obra, amb un regidor d'Urbanisme i Obres Públiques incapaç de controlar les obres”**, va dir, amb referència a Jordi Jordan.

L'Ajuntament també ha aprovat, igualment a conseqüència de la calor, ampliar fins al 3 de novembre el termini per a instal·lar una coberta a la pista poliesportiva exterior del pavelló del Temple. ■