

URBANISME

Polèmica pel cost de les obres del pont vell, un 43% superior al preu d'adjudicació

El cost final de les obres del pont de l'Estat de Tortosa ha estat d'1.433.537,78 euros, segons ha certificat la Junta de Govern Local. L'import final és un 43% superior al preu d'adjudicació, que va ser d'1.002.858, 31 euros i el govern municipal ha justificat aquest increment per la "complexitat" de l'obra i les dificultats tècniques que hi van sorgir. Els partits de l'oposició lamenten el cost "excessiu" que ha tingut l'obra.

Tortosa L.B./C.R.

El reformat pont de l'Estat de Tortosa ha tornat a ser objecte de polèmica, dos mesos després d'acabar-se definitivament les obres amb l'obertura de les escales d'accés al passeig de l'Ebre a Ferreries. Als retards i les aturades que van marcar l'execució del projecte s'hi ha sumat ara el cost final de l'obra, que ha estat d'1.433.537,78 euros. Aquest és l'import final que ha certificat la Junta de Govern Local de Tortosa. El projecte es va adjudicar el 4 d'abril del 2016 per 1.002.858 euros i ha patit tres modificacions del contracte de 330.923,53 euros i una liquidació final de 99.755,95 euros. En total pràcticament un 43% d'increment. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha insistit que tot el procediment ha estat "transparent" i "legal" amb les corresponents modificacions d'obra i amb consignació pressupostària. "Les modificacions d'obra s'han fet totes quan tocava i com tocava i amb la corresponent consignació pressupostària", ha defensat. Per Bel aquest increment de pràcticament el 43% del cost inicial s'ha



Les obres del pont de Tortosa van allargar-se un any i mig. / NÚRIA CARO

donat per la "complexitat" de l'obra i per resoldre les dificultats tècniques que van anar sorgint: "tan aviat com es van detectar es van fer les modificacions de projecte". De fet, cal recordar que el desembre del 2016, després que les obres estiguessen aturades durant setmanes, el govern municipal va pactar amb Acciona -que es va fer cà-

rrec de la UTE que feia les obres- una modificació del projecte de 217.600 euros i que implicava ja un sobrecost del 21,7%.

COST EXCESSIU Els grups de l'oposició, Movem Tortosa i PSC, han criticat aquest increment del cost del projecte, ja que el consideren "excessiu". "Sempre vam dir que

un projecte tan ambiciós des del punt de vista econòmic no era bo, ja que la ciutat té moltes altres necessitats", ha dit el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan. "En un primer moment se'ns va dir que costaria 1 milió d'euros, que ja ens va semblar excessiu, i al final la realitat és que ha costat quasi 1,5 milions, un augment de 43% més", ha insistit Jordan.

També el PSC s'ha sumat a les crítiques. El portaveu socialista, Enric Roig, ha manifestat que "era una obra que feia falta per arranjar el pas dels vianants, però que ha estat desmesurada en la seua magnitud i inversió, com s'ha acabat demostrant". Roig ha explicat que l'equip de govern va fer modificacions pressupostàries que no es van acompanyar de les corresponents esmenes a la planificació de l'obra. Roig ha dit que en passar del 20% del pressupost inicial, tot el projecte s'hauria d'haver reescrit i tornar a licitar. "El projecte no està ben fet i hi ha hagut una mala gestió i nosaltres vam demanar responsabilitats polítiques des de l'inici de l'obra quan es va veure que la solvència econòmica de l'em-

presa a la qual es va adjudicar no era suficient" ha insistit Roig. Per als socialistes, aquest no ha estat l'únic maldecap per les obres del pont, sinó també diuen que ha ocasionat molèsties a veïns i comerciants, que no s'ha resolt la mobilitat de vehicles, que és perillós per a les bicicletes o que ha malmès alguns dels elements arquitectònics característics del pont.

Bel ha carregat durament contra els partits de l'oposició per haver aprofitat la liquidació de l'obra per criticar el cost final del projecte. Segons Bel, han estat informats de totes les modificacions i ha insistit que aquest sobrecost del 43% és una situació "excepcional" en el seu mandat, mentre que ha reiterat que en governs anteriors del PSC es van registrar "desviacions pressupostàries" de més del 50% i ha posat com a exemple la rotonda de l'Hospital Verge de la Cinta que, tot i estar adjudicada per 125.000 euros, va acabar costant més de 600.000. Creu que tant Movem com el PSC són "especialistes a criticar" i "el que haurien de ser és si els agrada o no i si era o no necessària", ha reblat. ■