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Medi natural

Els esturions hauran d’esperar
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Recull de premsa local i comarcal

La intervenci6 de les finances de la Generalitat per part de I'Estat dificulta 'execucio dels projectes pe\ndents dfal ]_ife
Migratoebre, que pretén millorar la connectivitat al llarg de 'Ebre catala i la reintroduccid de 'emblematica espécie

A.CARALT
XERTA

La intervenci6 de les finances de
la Generalitat de Catalunya per
part de 'Estat ha posat en risc les
actuacions pendents del projecte
europeu Life Migratotebre, que
pretén millorar la connectivitat
del tram catala del riu Ebre i la
reintroduccié del peix emblematic
de I'esturi6.

El Departament de Territori ha
estat taxatiu en una piulada a
Twitter assegurant que el blo-
queig dels comptes paralitza el
projecte. El director de I'Institut
per al Desenvolupament de les
Comarques de 'Ebre (IDECE),
Joan Martin Masdeu, i el porta-
veu del Life, Marc Ordeig, han
avaluat la situacié generada en
declaracions al Diari.

El director de l'organisme
ebrenc apunta que en una prime-
ra fase van haver de superar, com
la resta d’organisme de I'adminis-
tracié catalana, I'obligaci6 d’acre-
ditar que les actuacions no esta-
ven vinculades amb el procés so-
biranista. En una segona fase,
pero, una resolucié del Ministeri
d’Hisenda suspenia les despeses
d’expedients de contracte no ad-
judicats, i en el cas de les subven-
cions suspenia I'ajut si encara no
s’havia adoptat la resolucié.

En els dltims mesos, i davant la
incertesa inexistent, es van acce-
lerar actuacions previstes per al
2017 com la instal-lacié de came-

Maqueta d’un esturi6 realitzada pels promotors del projecte Life. roro: joanReviLLAS

res de seguiment de peixos a la
resclosa de Xerta i, sobretot, la
construcci6 de la rampa a I'assut
d’Ascé per a peixos i embarca-
cions sense motor, ja finalitzada.

Lascensor de Xerta, paralitzat
Ara bé, una de les inversions es-
trella del projecte ha quedat para-
litzada. Es tracta de la construccié
d’un ascensor de peixos a la res-
closa de Xerta, un historic obstac-
le per a la fauna piscicola que cal
superar per tal que la reintroduc-
cié de T'esturié sigui un exit.

La proposta inicial va ser re-
butjada després de rebre al-lega-
cions dels regants afectats i de la
central hidroeléctrica. Ara, admet
Ordeig, la direcci6 técnica estudia
una solucié consensuada per totes
les parts perd l'actuacié no s’ha
redactat. En virtut de la resolucié
del ministeri, la iniciativa no pot
ser financ¢ada, explica el director
de 'IDECE. Compta amb un
pressupost de 400.000 euros, dels
quals 260.000 euros s’havien in-
corporat en els pressupostos 2017
de la Generalitat.

Una segona actuacid, d’uns
200.000 euros de pressupost, in-
corporava el marcatge de peixos
-necessari per avaluar 'éxit de les
mesures aplicades- i I'allibera-
ment d’esturions en una prova
pilot per analitzar la seva adapta-
cié en aquest nou medi.

En aquest cas, encara no esta
clar que es pugui executar. «Jo
crec que aquesta la podriem sal-
var, entenc que s’ha adjudicat,
perd ho hem d’acabar de definir
la propera setmana, No em co-
rrespon a mi determinar-ho per-

Lapunt
Un peix emblematic
extingit al riu Ebre -

A priori, el Life Migratoebre
finalitzava lany vinent amb una
prova pilot d'alliberament
d'esturions al riu Ebre proce-
dents del riu francés Roine per
avaluar el grau d’exit d’'una
futura reintroduccio, que seria
objecte d’un segon pla.
Actualment els peixos en
migraci6 que volen remuntar el
riu queden aturats a l'assut de
Xerta. La preséncia de l'esturio
ala conca de I'Ebre és citada
pels cronistes arabs. Es van
recopilar 198 captures a I'Ebre
entre 1910 i 1970. Tanmateix, el
1965 no hi ha cap data d'adults i
cinc anys més ni de juvenils,

qué aquesta actuacié en concret
anava a carrec d’un altre organis-
me incorporat al Life».

El projecte Life t€ un pressupost
d’1,5 milions d’euros i un termini
d’execuci6 de quatre anys, s’esgo-
tava el 2018. Abans de la inter-
vencid dels comptes, els técnics
sondejaven I'opci6 de demanar
una prorroga d’1,5 anys davant la
dificultat d’executar 'obra previs-
ta a Xerta.

En tot cas, Martin Masdeu espe-
ra que se superin aquests «temps
convulsos» i després de les elec-
cions es normalitzi la situacid i es
«desbloquegin els comptes».
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