Ebre

Montsia

Ulldecona acabalareforma
del carrer Major comavia
de prioritat per avianants

Les obres han estat aturades durant aproximadament un mes per
l'estat d’alarma, pero esta previst que finalitzin aquesta setmana

" MARIBEL MILLAN LOPEZ
ULLDECONA a

ot
Aquesta setmana estd previst
que finalitzen les obres de refor-
ma del tram del carrer Major
d'Ulidecona, des dels carrers Ra-
mdn Llull i Roger de Lldria fins
a la Plaga Diputacid (on hi ha
I'Ajuntament i la Casa de Cultu-
ra). Es tracta de la darrera fase
d'una reconversid de la principal
artéria de la poblacié per fer-la
de prioritat per als vianants, que
va arrencar 'any 2006 a la plaga
de I'Església i fins a la placa Sa-
les i Ferré.

Tal com es va fer en els trams
anteriors, la nova urbanitzacid
dona prioritat als vianants, amb
voreres més amples i un sol ni-
vell de tota la calgada. Per la zo-
na del mig del carrer, separada
amb pilons, els vehicles hi po-
dran circular habitualment, perd
es podra restringir el pas quan
sigui necessari. «També es pre-
veuen noves zones de carrega i
descarrega per a comergos i bars
en horaris determinats i alguns
aparcaments rapids per a carre-
ga de clients d'establiments del
centre historic», detalla al Diari
I'alcaldessa d’Ulldecona, Niria
Ventura.

Terminis

LAjuntament d'aquesta poblacio
del Montsia va licitar i adjudicar
el setembre del 2019 la contrac-
tacid de les obres per a I'execu-
cid del ‘Projecte d'urbanitzacid
del carrer Major d'Ulldecona,
segona fase’. Aquest contracte,
perd, es va haver de resoldre per
incompliment de 'empresa ad-
judicataria i es va haver de fer
una nova adjudicacié. Finalment
ha estat 'empresa Exxaber S.L.
la que ha executat les obres, en
un preu de licitacio de 266.178
euros.

Els treballs van arrencar al
mes de desembre i shan allargat
més dels quatre mesos previstos
inicialment, entre altres motius,
perqueé I'estat d’alarma va obli-
gar a aturar els treballs tempo-
ralment durant aproximadament
un mes.

Mentre han durat les obres
l'accés en vehicle al centre per

."

Operaris amb els Gltims detalls de l'obra. roto:soan reviLLas

266.178

euros, pressupost del
projecte de reforma

aquest punt ha estat totalment
tallat, pert s’ha garantit en tot
moment el pas dels vianants per
a 'accés als habitatges, comer-
cos i altres establiments.

La reforma d’aquest nou tram
de carrer Major culmina la re-
conversid en una via de prioritat
per als.vianants endegada fa 14
anys. Aixi, 'Ajuntament preveu
que a partir d'aquest estiu hi
haura més hores exclusives per
a vianants a tot el centre de la
poblacid.



