L’AMETKLI.A DE MAR m EL DIRECTOR DE L’IREC, ANTONI MARTINEZ, ADMET AL ‘DIARI’ EL RETARD DEL PROJECTE PELS PROBLEMES DE VIABILITAT

L’absencia de primes endarrereix
la planta eolica marina fins al 2014

L’institut promotor i
empreses interessades
esperen que el
Ministeri aprovi un
nou sistema de primes
els propers mesos

A. CARALT

L’absénciad’unsistemade primes
aleolicaendarrerirael Zefir Test
Station, elparceolic mariexpe-
rimental projectat ala costade
P’Ametllade Mar. Aixihovaasse-
gurar ahir el director de I'Insti-
tutdeRecercaenEnergiade Ca-
talunya (IREC), Antoni Marti-
nez, en declaracions al Diari.
Laprevisiéinicial del projec-
te,impulsat per I'Institut presi-
dit per la Generalitat perd fi-
nangatperles empreses eoliques,
inclofalinicideobraal febrerde
2013 1ila posada en marxa de la
primeradelesduesfases del parc
al setembre del mateix any.
Martinezadmetque el calen-
darino s’acompliraique la pri-
mera fase, en el millor dels ca-
$0s,¢s posaria enmarxa el 2014.
Lasegonafase constade vuit ae-
rogeneradors flotants a 20
quilometresdelacostainos’exe-
cutaria fins al 2017, segons les
previsionsanunciadesfaunany.
Tresempreses-Acciona, Ga-
mesaiAlstom-s’haninteressat
adesenvolupar prototips ala
planta pero sense un sistemade
primesatorgat pel Ministerid’In-
dustrialasevaviabilitates posa
seriosament en dubte.
ElDecret1/2012 signat pel mi-
nistre Soriavasuspendre sense

—
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limitde tempsles primesalsec- -
tor renovable. Martinez recor- -~

da que tot seguit es van iniciar
gestions per incloure una excep-
ci6 per a projectes de caire ex-
perimental amb resultat nega-
tiu. «<No van voler fer ni una ex-
cepci6é malgrat les diverses
peticions existents», apunta.
Arabé, el Ministeri elsanun-
ciaque durant el primer semes-
tre de 2013 establiran una nova
regulacid deles primesalesener-
gies renovables, com a minim
perals projectes experimentals
com el Zefir Test Station.
Siaixo ésaixi,iamb la trami-
tacié administrativa completa-
da, ’horitzo de 2014 per iniciar
les obres s’acompliria. Davant
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Fase final de la tramitacio

® Mentreles empreses del sector
esperenl'aprovacio d’algunsiste-
ma de primes, PIREC ultima la
tramitacié administrativa de la
primerafase del projecte. A ho-
res d’ara, ladeclaracié d’impac-
teambientaljahaestataprovada
ilaGeneralitat had’aprovar en breu
Pautoritzacié administrativa.

Laprimerafasedelaplantapre-
veu lainstal-lacid de quatre aero-
generadors, dividits endos grups
de dos, separats per unadistan-
cia de 2.000 metres i ancorats
al fons mari.

Les quatre posicions estaran
situadesatresquilometresdela
costadel’Ametllade Mar.Elsdos
grups d’aerogeneradorsinclou-
ran una torre de mesures me-
teorologiques de 9o metres
d’alaria. La poténcia total per-
mesa dels quatre aerogenera-
dors experimentals sera de
20 MW, dividits en maquines
d’entre3i8 MW.Lainversid glo-
bal s’elevaass,1 milionsd’euros,
la immensa majoria dels quals
van destinats a la construccié
dels dos grups d’aerogeneradors.

la hipotesi que aixo no es pro-
dueixi, 'IRECilesempresesin-
teressades han comencat a tre-
ballar «altres vies>» per donar via-
bilitatal projecte, «totique encara
nopodem concretarres enferms,
assenyala Martinez.
Eldirector de 'IREC admet
que el Zefir Test Station ha es-
tat sempre un «en risc» per les
dificultats inherents al projec-
te pero que tant la Generalitat
comles empreses han manifes-
tatinteres a executar-lo. «Crec
que tirara endavant, no el veig
enperill perosique s’estaretar-
dantiaixo no agradaaningts.

El municipi, a Pexpectativa
Unestudiencarregatper ’Ajun-
tamentde 'Ametllade Maral’Ins-
titut Cerdapresentatel mes dejuny
avalavalainversi6eolica. Elparc
mari suposaria un impacte de
soMé€ d’inversiddirectaizs M€
de despesa induida durant la
construccio de la primera fase.
Durantaquestafase es gene-
rarien prop de 500 llocs de tre-
balldirectesiindirectesiuns 6o
llocs de treball estables durant
els 20anys de vida titil del parc.
També s’afirma que el munici-
pi rebia un impacte economic
positiuvaloratentre 619 M€ du-
rant la construccié dels quatre
aerogeneradorsilacreacid d’en-
tre 25i501locs de treball.
Malgrat aixo, el govern local
s’hamostrat sempre reticent al
projecte pel seu elevat impacte
visual i la hipotetica-afectacid
sobre el sector pesquer, claua
I’economialocal. Arran del’ini-
ci del projecte, es va crear una
plataformaveinal contrael parc
marfallegantles mateixesraons.



