

DELTA DE L'EBRE Les obres ja tenen el tràmit ambiental superat però no hi ha marge per a actuar abans del període de nidificació d'ocells

El Ministeri ajorna definitivament fins a la tardor les obres de reforç litoral del Delta i la Generalitat en lamenta el retard

Deltebre L.B./Redacció

El Ministeri per a la Transició Ecològica ja ha enllestit el tràmit de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada del projecte de mobilització de 385.000m³ de sorres per a reforçar el litoral del delta de l'Ebre. Malgrat comptar ja amb el tràmit ambiental, les obres han quedat definitivament ajornades per al mes de setembre, ja que no hi ha temps suficient per a executar les obres abans de mitjans del mes de març, quan comença el període de nidificació d'aus al delta de l'Ebre. **"La finestra de temps que ens queda per a actuar és de tres setmanes, insuficient per a executar un projecte que té un període d'execució de 4 mesos"**, ha insistit Antoni Es-

pànya, cap del Servei Provincial de Costes. Malgrat que fonts del Ministeri ja feia temps que alertaven que seria molt difícil executar el projecte abans de la primavera, esta setmana se n'ha donat ja la confirmació oficial. L'obra del Ministeri preveu aportar 385.000 mil metres cúbics d'arena a les zones més fràgils del delta de l'Ebre, com el Trabucador, el frontal litoral de Deltebre i l'Illa de Buda. Té un pressupost de 4 milions d'euros i un termini d'execució de 4 mesos.

EL GOVERN LAMENTA EL RETARD Davant la confirmació de l'ajornament de les obres, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha lamentat el retard i el fet que els **"tempos més lents"**



La platja de la Marquesa és un dels punts a reforçar pel projecte del Ministeri.

del Ministeri hagen posposat una obra que s'havia de realitzar la passada tardor. El delegat ha negat que

la Generalitat haja **"posat cap dificultat"** a l'obra, i ha insistit que a l'agost s'havia **"consensuat entre**

les dos parts" un procediment –una comissió de seguiment tècnica– que **"generava prou confiança a les dos parts"** per tal d'executar el projecte. També ha recordat que l'avaluació d'impacte ambiental simplificada **"blinda jurídicament el projecte"** i que el projecte va superar la fase d'exposició pública al novembre. Salvadó ha insistit que el Govern no ha bloquejat res, sinó que ha posat **"molts esforços"** perquè estes obres es poguessen dur a terme de forma **"ràpida i àgil"**, i ha afegit que des de la Generalitat **"continuarem aliats amb el Ministeri per a posar-ho fàcil, però estos tempos no són admissibles per la fragilitat del Delta, que necessita que siguem més diligents"**.