



BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal



Treballs de moviment de sorres per reforçar el litoral del Delta. FOTO: JOAN REVILLAS

Medi ambient

L'aportació d'arenas al Delta s'atura fins a la tardor



Vista aèria de la barra del Trabucador, al marge dret del delta de l'Ebre. FOTO: COSTES

S'ha executat el 80 per cent del projecte, que es reprendrà a l'octubre després de la nidificació de les aus i la temporada turística

M. MILLAN
DELTEBRE

Els treballs d'aportació d'arenas a la costa del delta de l'Ebre, per reforçar els punts més fràgils afectats per la regressió, s'aturen aquest divendres i no es reprendrà fins a la tardor. El motiu és que el moviment de sorres i camions pot perjudicar la nidificació de les aus marines, que tot just ara comença.

A hores d'ara Costes de l'Estat ja ha executat el 80 per cent del projecte, que contempla el moviment de 317.000 metres cúbics de sorra des dels punts on s'acumu-

com ara el Trabucador, l'illa de Buda, la platja de la Marquesa fins a Riumar.

L'objectiu inicial era tenir acabada l'actuació aquest mes de març, però segons detallen al Diari fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica, les obres van haver de parar durant dues setmanes al gener i febrer per mal temps. També es va començar dos setmanes més tard del previst per una prospecció geomagnètica que es va haver de fer a les platges, a instàncies del Departament de Cultura de la Generalitat, per si podien aparèixer restes de vaixells de la Guerra del Francès, fet que

Així, quedarà pendent poc més d'un mes d'obres, que arrencaran de nou a l'octubre, un cop acabat el període de nidificació de les aus i la temporada turística al Delta.

Queden per dipositar uns 60.000 metres cúbics d'arena, principalment a la zona de la Marquesa i fins a Riumar, al terme municipal de Deltebre. La protecció del frontal de l'illa de Buda ja es va completar, mentre que a la zona del Trabucador queda només per fer uns últims treballs.

La voluntat és que l'actuació estigui acabada al novembre, quan comença l'època de més perill de temporals marítims a la zona.

Aquesta és una actuació d'emergència (Costes ja en va dur a terme una altra d'urgència després del temporal Glòria) que pretén estabilitzar el litoral deltaic durant uns pocs anys, en espera de les actuacions estructurals que ha de

delta de l'Ebre, la proposta definitiva del qual està pendent d'aprovar per part del Ministeri per a la Transició Ecològica.

El projecte suposa el trasllat de 150.000 metres cúbics d'arena des de la punta de la Banya fins a les zones més estretes de la barra del Trabucador; 150.000 més de la península del Fangar fins a la platja de la Marquesa i Riumar i 17.000 (ja executats al cent per cent) des de la platja del Serrallo al front litoral de Buda. Al Trabucador, s'ha creat un sistema de dunes alternes discontinües, de quatre quilòmetres de llarg, i s'ha rectificat l'alineació de la part exterior de la barra.

Pel que fa al litoral de Deltebre, es preveu guanyar extensió de platja al nord i sud del restaurant els Vascos, per alinear l'escollera de protecció existent i evitar la distorsió de l'efecte de les onades que aquesta ocasionava fins

