

TORTOSA ■ LA GENERALITAT INCLOU 1,5 MILIONS D'EUROS PER AL PROJECTE ALS PRESSUPOSTOS DE 2014

ACSA reinicia les obres per acabar l'aparcament soterrat al nucli antic

El delegat del Govern pronostica que les obres finalitzaran a la propera primavera, fet que suposa un nou retard en el calendari

A. CARALT

L'empresa adjudicatària de les obres de l'aparcament de l'edifici de les Delegacions ha reprès aquesta setmana els treballs d'urbanització de la plaça i de l'aparcament soterrat, en molt avançat estat de construcció. Ho ha fet després de conèixer la inclusió d'una partida d'1,5 milions d'euros als pressupostos de la Generalitat de 2014 per al projecte.

El passat mes d'agost, els quatre actors afectats pels treballs –Generalitat, l'empresa pública GISA, l'empresa adjudicatària ACSA i l'Ajuntament de Tortosa– van arribar a un acord per desbloquejar el projecte.

L'acord preveia un termini de sis mesos per acabar les obres pendents i obrir l'aparcament soterrat, situat al carrer Montcada del nucli antic. Durant aquest període, ACSA subcontractaria les tasques pendents: pintar, col·locar la instal·lació elèctrica i els ascensors, entre d'altres.

En un termini de dos mesos, a més, havia de finalitzar el condicionament de l'entorn, un cop la construcció de l'edifici va quedar aturada el juliol de 2012 per les retallades. Els treballs inclouen un nou enllunament i la urbanització de l'entorn.

Un altre aspecte fonamental de l'acord era la doble compensació que ha de rebre la concessionària, pel sobrecost de l'obra i per la disminució d'ingressos de



L'empresa adjudicatària de les obres ha reiniciat els treballs d'urbanització de la plaça, ahir. FÓTO: JOAN REVILLAS

l'explotació després de la parització de l'edifici, la seu administrativa de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.

Així, el pacte estipula el pagament d'1,16 M€ a ACSA pel sobrecost de l'obra, essencialment per les dificultats sorgides durant la fonamentació del complex i arran de les fortes inundacions que va patir el vas de l'aparcament. La segona compensació pactada és 974.000 euros per la disminució d'ingressos de l'explotació. El Govern ho pagarà en diferents terminis.

Ahir, el delegat del Govern va confirmar la represa dels treballs –uns operaris procedien a aixecar un mur al voltant de l'esquelet de l'edifici– i pronosticà que les obres podrien estar enllestides a la propera primavera, una data que suposa un nou retard sobre l'últim calendari anunciat.

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2014

21,6 milions d'euros a l'Ebre

■ El delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, va assegurar ahir que la inversió real a les Terres de l'Ebre al pressupost 2014 de la Generalitat és de 21,6 milions d'euros i no de 18,4, com havia transcendit. En tot cas va admetre que és una disminució important respecte al 2012, quan la inversió fou de 75 milions d'euros, i ho justificà recordant que en aquells pressupostos hi havia tres partides milionàries per a regadius (per valor de 53,5 milions) que el 2014 han desaparegut.

Tot i això, el capítol d'inversions permetrà executar projectes com la comissaria dels Mossos a l'Ametlla de Mar (1,7 M€); el col·legi de Sant Llàtzer a Tortosa (3'6

M€); l'estació d'autobusos a Amposta (1'6 M€) o el sòl industrial a Gandesa i a Bot (500.000 €). A banda, preveu part del pressupost per al pagament d'interessos d'obres ja executades com el pont entre Deltebre i Sant Jaume.

D'altra banda, Pallarès destacà altres actuacions que «si bé no apareixen al pressupost d'inversions reals, augmenten la inversió global». Entre elles, els 760.000 euros per a la reforma del CEIP Lluís Viñas de Móra d'Ebre, una inversió per a les obres de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita; 500.000 € a la navegabilitat de l'Ebre; o 800.000 € en obres de manteniment als diversos jutjats de les Terres de l'Ebre.