

AIGUA ■ PROTECCIÓ CIVIL DIU QUE SIS POBLES SERIEN SUBMINISTRATS AMB CAMIONS CISTERNA EN CAS DE RISC, OPCIÓ QUE ELS ALCALDES DESCARTEN

La meitat dels pobles amb risc pels llots no tenen els pous alternatius


Els alcaldes del Pinell de Brai, Garcia i Vinebre lamenten el retard en l'execució dels seus nous pous d'abastament d'aigua

A. CARALT

Tres dels sis pobles de les Terres de l'Ebre que haurien de ser subministrats amb camions cisterna en cas d'un episodi de contaminació durant l'extracció dels llots tòxics de Flix no tenen, encara, l'abastament alternatiu promès per evitar, precisament, aquesta circumstància crítica.

La societat estatal Acuamed informà la setmana passada que s'han retirat ja la meitat dels fangs, que les obres avancen a bon ritme i sense incidències i que preveuen finalitzar l'extracció el juny de 2015. Restaran, llavors, sis mesos per desmantellar totes les instal·lacions aixecades pels treballs abans de culminar l'operació, pionera a Europa.

Els ajuntaments, l'ens comarcal de la Ribera i la Generalitat havien demanat a Acuamed l'inici de les obres només un cop executats els pous alternatius d'aigua potable previstos en els sis municipis, on existeix un risc de contaminació. L'Estat, tanmateix, va desatendre aquest prec, en part per evitar més endarreriments en l'obra, i inicià l'extracció dels llots el març de 2013.



Les obres de retirada dels llots tòxics avancen a bon ritme i sense incidències. FOTO: JOAN REVILLAS

Ara, més d'un any després, i malgrat les promeses d'Estat i Generalitat d'accelerar les obres més urgents, la meitat dels pobles continuen sense pous alternatius i amb la preocupació d'un hipotètic accident.

El cas més rocambolesc és el del Pinell de Brai, que veu d'un pou d'aquífer situat al costat del riu, prop de Benifallet. Acuamed no va poder fer l'any passat l'obra prevista, la construcció d'un nou pou a la falda de la serra de Cavalls, perquè el projecte redac-

tat per l'ACA no incloïa el sondeig previ al lloc on s'havia de fer el pou per captar l'aigua. Així ho va assegurar la cap de l'obra de la retirada dels llots, Azahara Peralta, divendres a Tortosa.

En aquests moments, l'ACA ha licitat el pertinent sondeig d'investigació per comprovar que hi hagi aigua. En cas afirmatiu, Acuamed executaria el pou, valorat en un milió d'euros.

L'alcalde del Pinell de Brai, Lluís Melich, es va traslladar divendres a la capital ebreca, on Pe-

ralta oferir una conferència, per preguntar-li obertament sobre l'estat de l'obra.

El segon municipi sense l'obra iniciada és Garcia, a la Ribera d'Ebre. El seu alcalde, Joan Marimon, espera, com ho feia l'any passat, la construcció d'un nou pou allunyat de l'àrea d'influència del riu i d'un dipòsit d'aigua, infraestructura que reclamen fa vuit anys a la Generalitat.

Les obres estan pendents d'adjudicació per part d'Acuamed, assegura Marimon. «En tot aquest

L'APUNT

'Pressionarem perquè es facin les obres'

■ Els tres pobles restants on requeririen camions cisterna en cas d'emergència—Ascó, Móra d'Ebre i Tivenys—disposen d'un abastament alternatiu o d'una solució transitòria. A banda dels sis, n'hi ha forces més on l'Estat i la Generalitat també va projectar pous alternatius. En aquests municipis, el subministrament actual no està compromès per la retirada dels llots, segons els estudis de les administracions, però les obres serien molt benvingudes. Un dels casos és el de Tivissa. El seu alcalde i president comarcal, Jordi Jardí, adverteix que els alcaldes pressionaran perquè les obres es realitzin.

temps, s'ha demostrat que l'única prioritat ha estat retirar els fangs», lamenta.

El tercer municipi afectat és Vinebre. Després de provar sense èxit l'arranjament d'un pou ja existent, l'ajuntament espera que ACA i Acuamed accelerin la construcció del nou pou alternatiu previst. L'alcalde, Gemma Carim, tem com la resta que l'avançat estat de la retirada dels fangs perjudiqui la construcció de les infraestructures, imprescindibles per aquests pobles menuts.