

**LA RÀPITA** El projecte per a la finalització de la instal·lació es troba en exposició pública i està previst que les obres puguin estar acabades el 2017

## La Ràpita desencalla el projecte de l'auditori, aturat des del 2013

L'Ajuntament de la Ràpita reprendrà enguany les obres de l'auditori, que estaven aturades des del 2013. L'acabament del projecte, que tindrà un cost d'1,6 milions d'euros, està previst per al 2017.

**LA RÀPITA** Redacció

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha posat fil a l'agulla al procés per desencallar les obres de l'auditori, que estan aturades des del 2013. El govern rapitenc ha obert un nou concurs per finalitzar el 40 per cent de les obres que encara resten pendents i tancar, així, "una situació realment grotesca que ens hem trobat a causa de les desavinences de l'empresa constructora i l'anterior govern municipal", explica l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós. Segons l'alcalde, la situació havia deixat "empantanegat un dels projectes més emblemàtics i més esperats pel poble de la Ràpita" i s'ha com-

promès a "desencallar-lo" i posar l'auditori al servei de la ciutadania.

Les obres d'execució del projecte de l'auditori municipal es van iniciar el 2011 i estan aturades des del 2013 a causa de desavinences amb l'empresa adjudicatària; uns problemes que han comportat que el consistori afronte un contenciós administratiu i haja de retornar, amb interessos i recàrrec, un préstec Fomit (Fons Financer de l'Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques) del ministeri de Turisme de 2,3 milions d'euros per l'incompliment de terminis en l'execució d'aquest projecte. Actualment estan acabats l'estructura de l'edifici, els tancaments exteriors i la compartimentació interior, així com part de les instal·lacions elèctriques i de climatització, els serveis sanitaris i camerinos i altres dependències del soterrani, com ara la sala d'assaig. També n'està enllestida part de la caixa escènica.

El nou projecte bàsic i d'execució per a la finalització de les obres de l'auditori, en exposició pública, in-

clou canvis en el projecte inicial per fer-lo més polivalent i les actuacions necessàries per acabar el projecte. Entre aquestes actuacions hi ha la façana exterior i coberta de l'edifici, que han de dotar-lo de la seua imatge definitiva; el vestíbul d'accés, l'àrea d'administració i la sala principal, i també l'escenari, l'enllumenat i els paviments especials. L'acabament del projecte s'ha pressupostat en 1.695.028 euros i el govern confia en reprendre les obres en pocs mesos i acabar l'auditori el 2017. Segons Caparrós, l'auditori "és un projecte de poble, per tant, el nostre compromís és acabar-lo i, sobretot, que no ens tornem a trobar un projecte tan rellevant com aquest per al nostre poble en una situació de paràlisi que ha allargat massa la seua finalització"

La finalització de l'auditori inclou també la construcció d'un pàrquing exterior de 105 places i la utilització de la planta soterrani per a bucs d'assaig i oferir un espai per al grups de música local. ■



Estat actual de l'interior de l'auditori. / N. CARO



Imatge de la façana exterior de l'edifici inacabat. / NÚRIA CARO