

MEDI AMBIENT

## La descontaminació de Flix es torna a endarrerir i l'Ajuntament demana un nou calendari

Acuamed s'havia compromès a adjudicar el final dels treballs aquest mes de juliol i no ho ha fet. Des de l'Ajuntament demanen a la societat estatal que fixi uns nous terminis i que sigui més transparent amb la fi d'obra.


Flix A. Prunera

Les obres de descontaminació de Flix pateixen un nou retard. El nou director d'Acuamed, Javier Baratech, es va comprometre a accelerar al màxim el tram final de la neteja del pantà, i va reiterar que l'adjudicació dels treballs de descontaminació final i el desmantellament s'adjudicarien el passat mes de juliol. Ja al setembre, des de l'Ajuntament de Flix denunciaven que no han tingut notícies de quin és l'estat dels treballs que encara resten i el ple ha aprovat un requeriment perquè Acuamed posi sobre la taula un nou calendari i acceleri al màxim la represa de l'obra.

En l'actualitat queden al fons del riu prop d'un 10 per cent del total dels llots contaminats que s'havien d'extreure segons el projecte inicial,

unes 100.000 tones, entre els quals hi hauria elements organoclorats, mercuri i altres compostos, fruit de l'activitat de la planta química de Flix -l'actual Ercros-.

El ple de l'Ajuntament de Flix ha aprovat per unanimitat un requeriment, adreçat a Acuamed, on demanen que s'accelerini al màxim els treballs de fi d'obra i sobretot que es posin sobre la taula nous terminis per complir i acabar els treballs pendents. **"El compromís era adjudicar els treballs aquest mes de juliol, però no hem tingut cap notícia"**, assegura Francesc Barbero, primer tinent d'alcalde de Flix. **"Entenem que hi haigues una investigació oberta i que hi puguem haver moltes traves, però cal que Acuamed comuniqui en quin estat es troba tota la tramitació, quines traves hi ha, i amb quin calendari**



La descontaminació del pantà de Flix es troba pràcticament aturada des de principis de l'any passat. / ACN

treballa", ha insistit.

Acuamed i FCC haurien acordat, fa anys, deixar l'obra inacabada, sense treure el 10 per cent dels llots que hi havia previst, per tal d'apropiar-se indegudament dels fons de la descontaminació, un episodi més de la xarxa de corrupció que s'investiga dins

la societat estatal, que ha acabat amb l'exdirector de la descontaminació, Pablo Martín, a la presó.

Ara, amb instal·lacions com la planta de tractament de residus o la dragadora ja desmantellades, s'ha de tirar endavant un nou projecte per eliminar les restes contami-

nants que encara reposen al fons del riu i també encarar el desmantellament d'algunes instal·lacions. És el cas del doble tancat de palplanxat, que aïlla la zona contaminada de la resta del pantà, i que podria malmetre's si els treballs finals continuen sense començar. ■