

Govern i oposició diferixen pel sobrecost de les obres de la plaça de la Catedral

L'executiu el situa en un 14% i l'oposició, en més d'un 30%. La junta de govern aprova el plec de clàusules per a treure a licitació l'obra pendent

Tortosa. Ò.M.J.

Guerra oberta entre els partits al govern (Junts i PSC) i els de l'oposició (Movem, ERC, la CUP i Cs) per la gestió del projecte de les obres de la nova plaça de la Catedral de Tortosa. La junta de govern local ha aprovat el plec de clàusules per a traure a licitació l'obra pendent, que l'equip de govern preveu adjudicar a finals de juliol. Junts i PSC consideren que han actuat amb celeritat i agilitat després que l'anterior adjudicatària, la constructora Benito Arnó, renunciés a l'obra a principis de març, a l'entrada de la crisi del coronavirus i arran d'un segon modificat del projecte per part de l'Ajuntament per a poder-hi incloure noves excavacions i alguns elements de museïtzació. En canvi, l'oposició els acusa de mala gestió, d'amagar informació i d'haver generat ja un sobrecost de més del 30%, segons han quantificat la CUP, Movem o Ciutadans (Cs). Una xifra molt llunyana de l'estimació que fa el govern local i la regidoria d'Urbanisme, que el situen en 14% i que preveuen que podria ser menor en funció de l'import d'adjudicació de l'obra pendent, que ara surt a licitació -les empreses que hi vulguen optar poden presentar les seues ofertes fins al 7 de juliol- per 1,8 milions. El 14% d'augment surt de sumar als 1,8 milions allò que l'alcalde ha confirmat que s'ha pagat a l'empresa (661.000 euros) "a través de set certificacions d'obra avalades pels tècnics" i comparar el resultat (2,45 milions) amb el preu de la primera licitació (2,15 milions). Segons l'equip de govern els dos modificats fets al projecte pugen a 465.000 euros, però el portaveu de Movem, Jordi Jordan, elevava esta xifra fins als 662.000 euros, mentre que la CUP i Cs parlen de "gairebé 600.000 euros de sobrecost" en relació amb els 1,9 milions de la primera adjudicació. Tots tres, per tant, situen l'increment per damunt del 30%.

Després que esta publicació avançés l'aprovació del tercer modificat del projecte i la imminent sortida a licitació dels treballs pendents, la CUP

va disparar primer a preguntar-se "què passa amb les obres a la ciutat, que sempre surten més cares de la previsió inicial i que tenen problemes per a acabar-se". Rodríguez, que continua acusant l'alcalde de haver intentat amagar durant un temps la renúncia de la constructora, reclamava més transparència a l'equip de govern i lamentava que este "dedicará el 2020 i el 2021 més diners a amortitzar crèdits i fer obres que a polítiques socials".

Dilluns va ser el torn de Movem Tortosa, el principal partit de l'oposició, que a través del seu portaveu Jordi Jordan va acusar l'executiu local de protagonitzar un "desgavell urbanístic" amb la futura plaça de la Catedral. Jordan va situar el sobrecost de l'obra en un 35% "amb només un 25% dels treballs executats" i va recordar que la primera previsió era que les obres s'acabessin l'abril del 2019. "Ja no és no complir els terminis, és el summum dels summs. Amb els governs convergents i postconvergens, la planificació de les grans obres, amb la creu de l'ERC o la del PSC, és un autèntic fiasco", va carregar, fiant de nou al mateix sac el retard que hi va haver en les obres del pont vell i en el complex esportiu de la piscina.

Anteriorment, el portaveu d'ERC, Xavier Faura, havia alimentat la tesi que Benito Arnó hauria pogut renunciar a l'obra davant de la catedral en no poder accedir a fer l'ampliació de l'auditori, una obra cabdal en el programa de Junts de què l'oposició va tombar-ne el finançament.

REACCIÓ DEL GOVERN Dimecres va ser el torn de rèplica de l'equip de govern. "Per a alguns en política tot s'hi val. Jo no l'entenc així. No es poden dir mentides i dades que no són certes". D'esta manera va començar contestant l'alcalde de Tortosa, Meritxell Roigé (Junts per Tortosa), als portaveus d'ERC, Movem i la CUP. En relació amb el sobrecost, va aclarir que "el que es va fer [amb un segon modificat de projecte que l'empresa no va voler assumir] és incloure més



"No hi ha sobrecost perquè s'hi han inclòs més coses. No es poden dir mentides"

Meritxell Roigé
ALCALDESSA (JUNTS)



"Este govern ha treballat molt. Potser es pensaven que no ens en sortiríem"

Enric Roig
URBANISME (PSC)



"En lloc de dir que no passa res, haurien de demanar perdó i ser prudents"

Jordi Jordan
MOVEM TORTOSA



"L'auditori podia ser un caramel per a l'empresa que feia la plaça de la Catedral"

Xavier Faura. ERC



"No sé què passa amb les obres a la ciutat que sempre surten més cares del previst"

Xavier Rodríguez
CUP



"Tot el procés reflectix una mala praxi per part de l'equip de govern de l'Ajuntament"

Miquel Albacar
CIUTADANS



DESTACAT

Proposta per a crear una comissió per a grans obres

■ Movem Tortosa ha anunciat que demanarà al proper ple municipal la creació d'una comissió específica, amb representació de tots els partits i agents, per a fer el seguiment de la tramitació i execució de les obres de més de mig milió d'euros que es fan a la ciutat, com seria el cas de la nova plaça de davant de la Catedral. A més a més, la mateixa moció reclamarà que s'habilite al web municipal un espai per a informar la ciutadania de l'estat d'execució, terminis i sobrecostos d'estes obres.

coses, com ara la paret mitgera del Palau Episcopal, noves excavacions i elements de museïtzació". "Si afegim que vam aconseguir més d'un milió d'euros de Fons Feder, és fals que coste més als tortosins i tortosines [com va afirmar la CUP], sinó que costarà menys", va sentenciar.

L'obra ha de posar en valor les troballes arqueològiques de diferents èpoques que s'han recuperat en l'espai de la futura plaça en alçada. "Tots els grups van estar d'acord que no es podien escatimar recursos ni tenir pressa, i que era una oportunitat", va recordar Roigé als partits que ara han qüestionat la gestió del projecte. La batllessa de Junts també va respondre a Jordan que al pont de l'Estat i al complex Win també es van incloure millores no previstes en els projectes i va convidar Xavier Faura a denunciar qualsevol irregularitat "en lloc de dedicar-se a embrutar perquè alguna cosa queda".

Al seu torn, el regidor d'Urbanisme, Enric Roig (PSC), va acusar la CUP, ERC i Movem de voler "engegar el ventilador" i va reivindicar els diners invertits en excavació arqueològica, al voltant dels 176.000 euros, i la faena del govern municipal, que "no ha parat de treballar, tot i haver-se trobat des del gener amb el temporal Glòria i amb la crisi del coronavirus". "Potser es pensaven que no ens en sortiríem", va expressar el primer tinent d'alcalde, assegurant que no ha amagat mai res i que sempre ha estat "transparent". Fins i tot va acusar els seus rivals polítics de no haver consultat l'expedient urbanístic amb tota la informació.

Finalment, el portaveu de Cs, Miquel Albacar, l'últim de reaccionar, ha demanat a l'equip de govern tortosí que a partir d'ara "faça un seguiment exhaustiu de les obres de la plaça de la Catedral per a evitar nous retards i encariments" i ha denunciat que "les bases del concurs per a adjudicar de nou els treballs reconeixen que en el projecte inicial hi havia defectes, que ara s'han hagut de corregir". ■