

Les obres del Teatre Auditori d'Alcanar entren a la fase final

L'Ajuntament confia que la reforma de l'espai José Antonio Valls s'acabi l'últim trimestre d'enguany. La construcció avança a bon ritme i ja s'ha superat el 60% de l'execució de l'obra

J. J. BUJ
ALCANAR

El Teatre Auditori José Antonio Valls d'Alcanar va prenent forma i entra a l'última fase de construcció, després d'haver patit algun retard en l'execució en part per les restriccions de la covid i també per la complexitat d'un edifici entre mitgeres, per la qual cosa l'empresa responsable de l'obra n'ha demanat una pròrroga. Al febrer es va acabar la fase més complexa, l'estructura de l'edifici principal, mentre que els treballs a l'edifici annex estan ja en una fase molt avançada.

La fase d'estructura ha finalitzat a l'edifici que té accés per l'avinguda de Catalunya, on hi ha la sala gran de l'auditori. En concret, s'ha construït una gran llosa inclinada que suportarà part de la zona de butaques i s'han acabat d'instal·lar les lloses prefabricades que tanquen el forjat de la sala principal.

A partir d'ara es procedirà a deixar a punt tot el necessari per a les instal·lacions de llum, so, aïllaments, etc i, més endavant, es

El nou Teatre Auditori és una vella reivindicació del ric teixit cultural del municipi del Montsià

realitzarà un revestiment de fusta, a l'edifici principal.

El remodelat teatre auditori consta de dos edificis: el principal, ubicat a l'avinguda Catalunya, on seguirà estant l'accés a la sala gran i la platea. La regidora d'Urbanisme, Ivette Fibla, ha destacat que «concebre'l com un teatre auditori ha estat molt important per permetre donar-li més alçada i possibilitats a l'escenari».

L'edifici secundari, situat al carrer Miquel Figueres, annexat al principal, consta d'un soterrani, de planta baixa i dues plantes més. Ja s'hi ha col·locat el muntacàrregues, que servirà per a traslladar, del soterrani a l'escenari, tot l'equipament que pugui fer falta, així com l'ascensor, que connectarà les diferents plantes i que



Treballs d'instal·lació de les grans bigues a la coberta de l'Auditori. FOTO: AJUNTAMENT ALCANAR/SISTEMA BINARI

en garantirà l'accessibilitat. Al soterrani també hi haurà uns boxs o magatzems per guardar el material que es necessita en el moment de fer una actuació.

Aquesta planta soterrani s'extén per davall de l'edifici del carrer Figueres i de l'escenari del nou auditori. Per a l'excavació d'aquesta planta i l'execució dels murs de contenció també s'han hagut de fer extremant les precaucions i avançant metre a metre, per a no afeblir l'estructura dels edificis contigus.

Des de la planta baixa es podrà accedir a l'escenari, a la primera planta estaran els camerinos i a la segona hi haurà una petita sala

polivalent per a fer-hi presentacions o altres activitats de format reduït. L'edifici secundari podrà funcionar de forma independent del mateix auditori i ja es troba en una fase de construcció molt més avançada. S'han instal·lat tots els sanitaris, enrajolats, paviments i altres infraestructures bàsiques.

Equipaments extra

L'Ajuntament d'Alcanar rebrà 667.893 euros del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, corresponent al període 2020-24, que representarà el 90% del pressupost que es destinarà a equipaments extra que es

ficaran un cop estiguin els edificis acabats. La Diputació també ha aportat fins ara mig milió d'euros en tres plans anteriors. El pressupost total de l'obra ha estat de 2,4 M€, dels quals en queden per executar 800.000 euros.

A hores d'ara, les obres de construcció del nou Auditori Municipal José Antonio Valls es troben per damunt del 60% de l'execució total. L'Ajuntament d'Alcanar confia que l'obra estigui acabada durant l'últim trimestre d'enguany.

La remodelació del Teatre Auditori ha estat una vella reivindicació de les entitats del municipi, que compta amb un ric teixit cultural i associatiu.