

La urbanització del carrer de Montcada no esperarà la seu de seus i es farà el 2014



L'Ajuntament ha decidit avançar la urbanització del carrer de Montcada al 2014. / X.B.



Segons Bel, l'aparcament subterrani "difícilment estarà enllestit per al Renaixement".



Les obres del carrer de Sant Francesc es faran tan aviat com l'Ajuntament cobri els endarreriments de la Generalitat. / CEDIDA



La plaça de Sant Joan és una de les últimes obres acabades dins el PINCAT. / CEDIDA

L'Ajuntament ha decidit tornar a incloure la urbanització del carrer de Montcada, a Tortosa, al PINCAT. Així, la rehabilitació d'aquesta via, que s'havia d'ajornar fins que la seu de seus estigués enllestida, es farà al llarg del 2014, quan s'han d'acabar totes les obres del Pla, que sumen un pressupost de 19 M€. De moment, ja se n'han enllestit gairebé 16 M€.

TORTOSA V. Adell

L'Ajuntament de Tortosa urbanitzarà els carrers de Montcada i Bonaire i la plaça de Montserrat el 2014. No esperarà, d'aquesta manera, que estigui enllestit l'edifici de la seu de seus, que s'ha ajornat per al 2015. Ha decidit tornar a incloure aquesta obra dins el Pla Integral del Nucli Antic de Tortosa, el PINCAT. Serà l'última de les obres que s'adjudiquen i es fan dins aquest pla.

Dijous al matí, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va anunciar aquesta novetat a la comissió de seguiment del PINCAT, que no es reunia des del 2011. "Com que les obres de l'edifici de les delegacions no s'iniciaran fins al 2015, hem considerat

que no podem esperar fins a llavors", va dir Bel, tot afegint que, el projecte, ja l'estan redactant els arquitectes Cid i Gilavert. A més, a més, segons Bel, l'Ajuntament també ha buscat més "finançament i se n'inclourà una part al Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona". Aquesta obra costarà un total de 512.000 euros, la qual cosa representarà un 2,7% del total del PINCAT.

PENDENTS DE LA GENERALITAT

En la comissió de dijous al matí, l'alcalde també va donar compte de l'estat actual de les obres incloses en el Pla. Així, va explicar que, a hores d'ara, estan en procés, tot i que aturades, les obres de l'edifici del centre

obert Sant Francesc, el carrer de Sant Francesc (licitades, a punt d'adjudicar), el parc del Castell (on falten expropiar terrenys per valor de 900.000 euros), la plaça nova del Garrofer i el carrer del Progrés. Estan aturades, pendents que la Generalitat pagui els gairebé quatre milions d'euros d'obra acabada i certificada. "Ens han dit que, a curt termini, cobrarem 800.000 euros", va assenyalar Bel, tot afegint que, "una vegada cobrats, començaran les obres del carrer de Sant Francesc i el centre obert".

Les obres pendents sumen un total 2,61 M€, un 13,84% de les incloses en el Pincat. Les finalitzades són un 83,45% i representen, pràcticament, uns 16 milions d'euros. El 50% corre a càrrec de l'Ajuntament i l'altre 50%, de la Generalitat. "D'aquests 8 milions que ha de pagar la Generalitat, només n'ha fet efectius poc més de 4 milions", va assenyalar Bel.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES D'altra banda, dins el PINCAT també hi

ha inclòs les ajudes per a la rehabilitació de façanes. "Quan l'Ajuntament arregla el carrer, si canvien també les cases queden millor", va dir Bel. En els últims cinc anys, l'Ajuntament ha atorgat fins a 123.000 euros en subvencions d'aquestes característiques. Només l'any 2012, es van rehabilitar 12 edificis i l'Ajuntament va donar-hi un ajut de 62.000 euros. Ara, ja estan a exposició pública les bases per a les ajudes d'engany i "ja hi ha particulars interessats en acollir-s'hi". "En el conjunt del PINCAT, hi havia previst atorgar fins a 227.000 euros en aquest sentit. Igual són més si podem incrementar la partida i els veïns responen com fins ara".

L'APARCAMENT DEL MONTCADA, MÉS ENLLÀ DEL RENAIXEMENT

D'altra banda, l'alcalde va explicar que les obres de l'aparcament subterrani de la seu de seus, que hi havia previst d'enllestir durant el primer trimestre de l'any, "no veig que estigui enllestit per al Renaixement", va concloure. ■