

«El nou hospital de Tortosa no estarà llest el 2015»

➔ **Caldrà elaborar un nou calendari d'execució d'acord amb l'Ajuntament de Tortosa**



REDACCIÓ

El nou secretari d'Estratègia i Comunicació del Departament de Salut de la Generalitat, Francesc Sancho, ha anunciat que la construcció del nou hospital de Tortosa es retardarà en relació al calendari previst i ha avançat que caldrà elaborar un nou calendari d'execució d'acord amb l'Ajuntament de Tortosa i els sectors implicats.

Segons el calendari amb el que treballava l'anterior Govern de la Generalitat el nou centre hospitalari tortosí havia de posar-se en funcionament l'any 2015. Aquesta setmana, Francesc Sancho, en una entrevista al programa 'La Punta del Diamant' de Ràdio Tortosa, va ser molt explícit: «No podem continuar venent fum», i apel·lant a una política «realista» i «possibilista», va explicar que «si no tenim prous recursos econòmics per fer un projecte en un any pot ser l'hauréu de fer en dos, però això no vol dir que no es pugui fer». El nou secretari d'Estratègia i Comunicació va remarcar que la política que farà el Govern consistirà «en fer possibles els projectes



Cedida

➔ Francesc Sancho, nou secretari d'Estratègia i Comunicació.

en funció dels instruments i dels recursos que tenim, no d'un altra manera».

Segons el calendari que va anunciar l'anterior Govern de la Generalitat de Catalunya, durant el primer semestre de 2011 s'havia d'adjudicar la redacció del projecte del nou Hospital de Tortosa a l'equip d'arquitectes que va guanyar el concurs d'idees, les obres havien de durar tres anys i s'establien sis mesos més per instal·lar tot l'equipament.

La inversió total prevista, sense comptar l'aparcament soterrat, s'havia calculat en 133,5 milions d'euros. El nou hospital tindrà 287 llits, 236 dels quals seran aguts, 15 de psiquiatria i 28 de cures intensives.