

Ebre

Tortosa

Patrimoni dona el vistiplau per fer l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta

No caldrà tornar a licitar el projecte, de forma que es podran reemprendre els treballs a principis de l'any que ve

DIARI DE TARRAGONA
TORTOSA

La Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de les Terres de l'Ebre va aprovar ahir dimecres l'adaptació del projecte d'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC). L'acord acredita la compatibilitat del projecte amb les preexistències arqueològiques del turó del Sitjar i permet avançar cap a la represa de les obres d'ampliació.

Segons ha expressat en un comunicat, durant els darrers dotze mesos, el Govern ha treballat de «manera intensa, continuada i coordinada» per readaptar amb la màxima celeritat el projecte a les troballes arqueològiques, assegurant la viabilitat tècnica i jurídica, la compatibilitat patrimonial i el manteniment íntegre del programa assistencial, d'acord amb els requisits i procediments establerts.

Un cop conculsa la tramitació necessària, també es confirma que no caldrà una nova licitació: l'actuació continuarà amb el contracte vigent i la mateixa UTE adjudicatària (Acciona, Copcisa i Cimelsa), fet que agilitza els terminis i permetrà reprendre les obres de l'edifici d'ampliació a principis de 2026.

El projecte manté íntegre el programa assistencial que ja es-



L'acord acredita la compatibilitat del projecte amb les restes arqueològiques. FOTO: J. REVILLAS

tava previst, segons informa el Departament de Salut: nou bloc quirúrgic (set quiròfans i 20 places de reanimació), reforma de l'actual bloc per destinar tres quiròfans a cirurgia major ambulatoria, ampliació de consultes externes (32 unitats), noves places d'hospital de dia, farmàcia hospitalària amb dispensació ambulatoria i servei d'esterilització renovat.

A més, les adaptacions acordades integren les restes conservades «sense reduir les prestacions definides».

Que s'hagués de tornar a licitar el projecte d'ampliació era un fet que inquietava els professionals, perquè tot plegat faria endarrerir el procés, que ja acumula retards. I és que l'aparició d'unes restes arqueològiques el desembre de l'any passat va paral·litzar

els treballs. Es van portar a terme prospeccions arqueològiques per definir l'abast de la troballa, que es van concretar en unes sitges del segle XVI.

Després de sis mesos amb les obres d'ampliació aturades a causa de les restes arqueològiques, el Govern va anunciar que es disposava ja d'una solució tècnica que permetrà fer compatible i viable l'ampliació amb la conser-

CONTEXT Unes obres aturades un any

● Va ser el desembre de l'any passat quan unes restes arqueològiques aparegudes durant els treballs d'ampliació de l'Hospital (d'un sitjar del segle XVI) van fer aturar el projecte. A conseqüència de la troballa, no es podrà fer l'aparcament previst soterrat, però sí la resta d'ampliació del centre.

vació d'aquestes troballes. El que no serà possible, però, és l'aparcament subterrani projectat a la planta -2. Ara per fi Patrimoni en dona llum verd, de forma que les obres podran començar d'aquí poques setmanes.

Connexió amb la ciutat

Cal recordar que, paral·lelament, el 17 de novembre es van iniciar les obres de connexió de l'hospital amb el centre de la ciutat — amb uns nuclis d'ascensors previstos i un recorregut per a vianants —, una actuació que avança en paral·lel a l'edifici principal i que millorarà l'accessibilitat i la integració urbana del conjunt hospitalari, amb un termini d'execució de 8 mesos.