

TURISME

L'obra del cinturó verd de les muralles, paralitzada des de fa cinc mesos

Tortosa Joan Josep Carot

Les obres del cinturó verd de les muralles de Tortosa estan paralitzades des de fa gairebé cinc mesos, a l'espera d'una nova aprovació per part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l'Ebre. El projecte es va adjudicar el setembre de 2024 a l'empresa deltebrenca Regimovi SL per un import de 529.980 euros, un 40 % inferior al pressupost de licitació, que s'havia fixat en 886.078 euros.

Els treballs van començar la tercera setmana d'octubre al camp de la Torreta i tenien un termini d'execució previst de 19 setmanes. El govern municipal (Movem-PSC i ERC) confiava a inaugurar el cinturó verd durant la primavera passada, però el calendari no s'ha pogut complir. L'obra va quedar interrompuda després que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural detectés que alguns elements executats no s'ajustaven al projecte inicialment aprovat. Este òrgan, amb seu als serveis territorials de Cultura, és el responsable d'autoritzar intervencions sobre béns culturals d'interès nacional i de vetllar per la protecció del patrimoni cultural a la regió.

Les obres se van aturar un cop finalitzats els aparcaments als dos extrems del traçat —al fortí d'Orleans i al camp de la Torreta. En estos punts ja s'hi han instal·lat pèrgoles fotovol-



Carregadors de bicicletes elèctrics instal·lats a l'aparcament habitat al camp de la Torreta. /JOAN JOSEP CAROT

Patrimoni va detectar que alguns elements executats no s'ajustaven al projecte

taiques, carregadors per a bicicletes elèctriques, fonts d'aigua i divers mobiliari urbà destinat al descans.

Un portaveu de l'empresa Regimovi ha confirmat l'aturada de les obres per les discrepàncies plantejades per la Comissió Territorial de Patrimoni, però ha assegurat que el projecte

El cinturó verd se finança íntegrament amb els fons Next Generation

ja està executat "en un 99 %".

La part pendent d'enllestir inclou la senyalització, la il·luminació i l'habilitació de la via verda cicloturista, que ha de resseguir el conjunt emmurallat aprofitant el traçat actual de diversos carrers i camins de la ciutat, amb una longitud aproxima-

da de tres quilòmetres. També s'hi preveu la instal·lació d'il·luminació solar al llarg de tot l'itinerari.

La iniciativa, impulsada pel govern municipal anterior de Junts per Tortosa, busca millorar les infraestructures existents per adaptar-les a l'activitat cicloturística, amb criteris de sostenibilitat i respecte pel patrimoni. El projecte forma part de la segona convocatòria (2022) del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino i es finança íntegrament amb fons europeus del pla Next Generation. ■