

Tortosa

Les restes arqueològiques a l'hospital obliguen a readaptar el projecte

La Plataforma per un Nou Hospital alerta que se'n trobaran més i demana aturar les obres i apostar pel nou centre

MARINA PALLÁS CATURLA
TORTOSA

Les troballes arqueològiques aparegudes durant les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa obliguen a readaptar el projecte. La Plataforma per un Nou Hospital alerta que se'n trobaran més de troballes, a causa de la localització de l'hospital, i demana aturar les obres i apostar directament per la construcció del nou centre promès per la Generalitat.

La Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura està estudiant en profunditat les troballes arqueològiques que han sortit a la llum a les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, que en una primera exploració podrien ser unes sitges que daten del segle XVI. Per la seua banda, el Servei Català de la Salut està treballant també en quines afectacions podrien tenir aquestes troballes en la globalitat del projecte, i per tant, avançant en possibles modificacions que s'hagen de realitzar.

Les restes van sortir a la llum a meitat de desembre i des de llavors les obres estan parades. Cal recordar que fa un any, el desembre de 2023, ja van aparèixer unes altres restes arqueològiques en aquestes obres. En aquella



Les restes aparegudes podrien ser unes sitges que daten del segle XVI. FOTO: JOAN REVILLAS

ocasió es tractava de dos murs relacionats amb la muralla, que datarien del segle XVII o XVIII.

Ara el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonnell, ha explicat que estan pendents dels informes del Departament de Cultura i Patrimoni i dels tècnics de l'obra per decidir com reconduir el projecte, que

s'haurà d'adaptar a les troballes, en funció del seu valor.

Davant d'aquesta situació, la Plataforma per un Nou Hospital demana aturar les obres i apostar directament pel nou centre, ja que, afirmen, apareixeran noves troballes arqueològiques si es continua treballant a la zona, envoltada de muralles i dalt d'un

turó i catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

«Hauria d'haver una decisió valenta, aturar-ho i fer un nou hospital. Però a veure qui la pren. Donades aquestes dificultats, és més convenient invertir tots aquests diners en el nou projecte. S'estan malgastant molts diners. Ja han aparegut dos troba-

lles i en seguiran apareixent. Tenim constància que hi ha un túnel que va des del Verge de la Cinta fins Remolins», explica el portaveu Sisco Lahosa.

El portaveu recorda que la ubicació del Verge de la Cinta era un lloc que presentava moltes dificultats com per acollir una ampliació del centre. «Estava clar des del principi que passaria això i ara estem perdent temps i diners. Si hi ha un canvi de projecte s'haurà de fer una nova licitació o començar a suprimir serveis. I aquí d'espai no n'hi ha més».

La ubicació de l'hospital, dalt d'un turó i envoltat de muralles, fa difícil l'ampliació del centre

La plataforma s'ha reunit amb el director territorial de Cultura i espera poder portar a terme noves reunions amb el Govern per abordar la situació. La plataforma també considera que l'aparcament al fossar que hi ha actualment «no és coherent» amb el projecte d'impuls a les muralles que està portant a terme l'Ajuntament de Tortosa, amb una candidatura per la UNESCO.