

Móra d'Ebre demana una pròrroga de 4 anys per acabar la llei de barris

Els dos projectes de millora del nucli antic cofinançats per programes d'ajuts de la Generalitat encara s'han d'iniciar

A. CARALT

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va aprovar ahir al vespre en sessió plenària la sol·licitud d'una pròrroga extraordinària de 4 anys per poder executar les obres pendents incloses al programa de rehabilitació del nucli antic finançat per la llei de barris.

Aquesta és la segona pròrroga que sol·licita després d'una primera petició aprovada el 2011 i que s'esgota enguany. El govern català atorgà el 2007 un ajut de 3,6 M€ del pla que el consistori ha de cofinançar amb la mateixa quantitat. La vigència inicial del pla era de 4 anys, 2007-2011.

L'equip de govern ha demanat la petició davant el fet que els dos principals projectes del pla s'han redactat en els 2 últims anys i que les obres no s'han iniciat, sobretot per les dificultats a l'hora de tancar-ne el finançament.

Es tracta de la construcció d'un complex ludicocultural i un aparcament soterrat al barranc de les Moreres (6 M€ de pressupost) i la protecció dels talussos del castell (900.000 €). D'aquest total, 2,45 M€ estan finançats per la llei de barris.

IMATGE VIRTUAL DEL COMPLEX DEL BARRANC DE LES MORERES



Centre de convencions

■ Aprofitant el desnivell natural del barranc de les Moreres, en forma de U, s'hi preveu aixecar un aparcament soterrani de tres plantes amb 360 places, un centre de convencions de 500 places, un restaurant adjacent per a 250 comensals i una gran terrassa exterior. El projecte ha superat la tramitació administrativa i crearia 50 llocs de treball.

El complex ludicocultural i el pàrquing soterrat és el projecte estrella del pla

L'obra al barranc de les Moreres s'havia d'iniciar el primer trimestre de 2013, amb un termini d'execució de 18 mesos. L'empresa adjudicatària, Antonio Sabatè Jara SL, ha d'aportar 4 M€, a canvi de la concessió durant 40

anys de les 360 places d'aparcament. Els 2 M€ restants procediran de la Generalitat, a través de la llei de barris.

No s'espera que la Generalitat pagui abans de 2 o 3 anys i sempre que l'obra hagi finalit-

zat. Per tant, el govern morenc ha de garantir la disponibilitat de tot el finançament per iniciar l'obra i poder-la acabar en el termini previst.

El govern local espera que en breu l'adjudicatària garanteixi

L'APUNT

Els talussos del castell

■ La protecció dels talussos del castell medieval és el segon gran projecte al nucli antic pendent d'execució, afi d'evitar esllavissades, sobretot a l'àrea del passeig de l'Ebre, un carrer on els habitatges pateixen sovint petits desprendiments.

El pressupost de l'obra s'eleva a 900.000 euros, la meitat dels quals són assumits pel govern català mitjançant la llei de barris. La resta els ha d'aportar el consistori. Per aconseguir-los, havia sol·licitat un ajut als ajuts europeus FEDER però no ha reeixit. Ara, Piñol reactivarà l'opció d'un ajut extraordinari del Departament de Governació. El programa de la llei de barris es completa amb altres obres menors.

per escrit la disponibilitat dels 4 M€. Això obriria la porta a obtenir per avançat els 2 M€ que la Generalitat pagarà en un termini de 2 o 3 anys. «És una operació complexa, ho acceptem. No em preocupa l'endarreriment, sinó que l'obra es pugui executar», afegeix l'alcalde.

En cas que les dificultats persisteixen i no hi hagi les garanties suficients, Piñol admet que no perdran «el món de vista» i si cal «aparcarem o desestimarem el projecte».