

# Gandesa reclama el nou accés al polígon industrial la Plana

M.M.  
GANDESA

## L'equip de govern municipal denuncia una nova demora en l'inici de les obres

L'Ajuntament de Gandesa ha expressat el seu «profund mal-estar i preocupació» per la «contínua demora en l'execució de l'accés al polígon industrial la Plana», un projecte llargament reivindicat i essencial per al desenvolupament econòmic del municipi i la comarca de la Terra Alta.

Segons recorden des del Consistori, aquest projecte va arrencar el 2017 amb l'impuls del llavors conseller Josep Rull, qui va promoure la construcció d'una rotonda a la C-43 com a primer pas per facilitar la variant i el nou accés al polígon industrial. Posteriorment, el 2019 i sota la direcció de Damià Calvet, es va formalitzar un conveni que establia la finalització de l'accés i ampliació del polígon abans del juliol de 2024.

Malgrat aquests compromisos, el passat mes d'abril, ja sota la responsabilitat del govern d'ERC, es va licitar la construcció de l'accés i es va prorrogar el conveni, una licitació que des del l'Ajuntament es qualifica de «precipitada». Malgrat tot, i les reiterades peticions i insistències de l'Ajuntament de Gandesa, les obres encara no

han començat. «La previsió inicial d'iniciar els treballs abans de finals de 2024 ha estat ajornada novament, i aquesta mateixa setmana se'ns ha informat que les obres no començaran fins al febrer de 2025», remarquen des de l'Ajuntament.

Tot i que l'actual govern de la Generalitat ha mostrat voluntat de desencallar el projecte i avançar en la seva execució, l'Ajuntament de Gandesa lamenta que els retards acumulats «siguin resultat de la manca de planificació» i de» l'incom-

## El retard repercuteix en les perspectives de creixement del municipi

pliment reiterat de terminis» per part de l'anterior govern, fet que ha provocat «una situació de bloqueig».

Davant d'aquesta situació, l'equip de govern de l'Ajuntament expressa la seva preocupació per «l'impacte negatiu» que aquests retards estan tenint sobre les perspectives de creixement econòmic i industrial de Gandesa i de tota la comarca. Per aquest motiu, exigeix una resposta clara i un compromís ferm per part del govern de la Generalitat «per garantir que les obres comencin en el termini anunciat i es completin amb la màxima celeritat possible».