




Imatge de l'estat del tablestacat i la fàbrica d'Ercros a Flix, ahir a la tarda. FOTO: JOAN REVILLAS

Flix

Adjudicada la neteja dels llots per 45 M€

La societat estatal Acuamed encarrega a l'empresa pública Tragsa l'extracció pendent de 79.300 metres cúbics de contaminants

A. CARALT
FLIX

Sense fer soroll, la societat estatal Acuamed ha adjudicat per 44,6 milions d'euros la neteja dels 79.300 metres cúbics de llots tòxics que encara romanen sepultats al fons del llit del riu Ebre, al costat del complex químic ara d'Ercros. El volum suposa prop d'un 10 per cent de tots els llots que s'havien abocat al pantà.

Després de reiterats incompliments de termini i l'escàndol de corrupció d'Acuamed, el nou director general de l'ens, Francisco Javier Baratech, anuncià en una visita a Flix el passat mes d'abril que l'extracció es reprendria a l'estiu de 2017. No ha estat així, un cop més, però finalment els treballs s'han adjudicat i amb ells s'activa el compte enrere per acabar l'obra, convertida en un malson per al municipi i el territori.

L'adjudicació es va realitzar el passat 27 d'octubre a la societat pública Tragsa (Empresa de Transformació Agrària) que, de fet, hauria assumit treballs previs consistents en determinar l'estat del material d'extracció existent al complex químic i quin serà ne-

cessari incorporar de nou. De la mateixa manera, s'ha adjudicat també la direcció d'obres del projecte, a l'empresa Inypsa Informes y Proyectos, SA, per un import de 480.937 euros.

Els dos contractes especifiquen que les obres tenen un termini

La polèmica FCC diu que l'obra s'ha fet

● L'adjudicació a Tragsa de la neteja pendent ha suposat la rescissió del contracte amb Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que va donar l'obra per acabada quan no era així. Amb tot, FCC ha defensat que ha complert amb les seves obligacions, tot aportant diversos estudis que afirmen que neteja està finalitzada.

d'entre 18 i 19 mesos, 15 dels quals per a l'execució de l'extracció pendent dels llots i tres més per als treballs de liquidació i redacció del projecte 'as-built'. En el cas de la direcció d'obres es pre-

veu una pròrroga del contracte fins a un total de 24 mesos. Així les coses, la neteja, que va començar l'any 2013, podria finalitzar el segon semestre de 2019.

Els treballs pendents consisteixen, a grans trets, en la retirada i inertització dels llots tòxics, el desmantellament de les instal·lacions -planta de tractament, depuradora, etc.- aixecades dins el complex químic per a la neteja, el desmantellament del tablestacat que confina al seu interior l'aigua que cal descontaminar, i el segellat definitiu de l'abocador on s'han dipositat en els últims anys els residus ja tractats.

Prudència i satisfacció

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Flix, Francesc Barbero, ha rebut la notícia, filtrada ahir a un mitjà d'àmbit estatal, amb prudència i satisfacció. «Coneixem fa una setmana l'adjudicació, ens van trucar per comunicar-nos-ho però esperem celebrar una reunió aviat amb Acuamed per conèixer tots els detalls».

En tot cas, Barbero considera una bona notícia l'anunci perquè donaria resposta al compromís expressat per Acuamed.

L'escàndol Una extracció aturada fa dos anys

El mes de març de 2013, nou anys després de conèixer l'abast de l'enorme bossa tòxica acumulada davant d'Ercros, FCC iniciava per encàrrec d'Acuamed els treballs d'extracció dels 800.000 metres cúbics de contaminants acumulats durant dècades. A finals de 2015, ambdós van assegurar que l'extracció havia finalitzat i només restava la descontaminació de l'aigua confinada a l'interior de l'àrea de treball.

Poques setmanes després, a principis de 2016, esclatava l'escàndol d'una presumpta

trama de corrupció a Acuamed, amb informes policials que apuntaven a pràctiques irregulars com el presumpte abocament d'àcid clorhídric dins el tablestacat. La interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco revelava, a més, que s'hauria inflat de manera fictícia el cost del projecte de descontaminació en uns 40 M€ amb l'objectiu de compensar FCC pels danys provocats arran de la inundació de l'obra d'una dessaladora a Almeria.

La nova direcció d'Acuamed, que substituïa l'antiga cúpula enviada a presó, va reprendre el projecte encarregant informes que a principis d'aquest any van demostrar l'existència dels 79.300 m³ de llots per extreure.



**ALTERNATIVES PER UN
TERRITORI ENERGÈTIC**

Teatre La Llanterna - MÓRA D'EBRE

23 de novembre de 2017

COL-LABORA:

Diputació Tarragona

ALPIQ

RED
ELECTRICA
DE ESPAÑA