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EQUIPAMENTS SANITARIS

Les obres d’ampliacio del Verge
de la Cinta comencaran a l’estiu

Salut trau a licitacio a la vegada la redaccio del projecte i I'obra. El procés d’execucio dura-
ria 18 mesos a partir de I'abril i enllestiria la reforma abans que s’acabés el 2024

Tortosa Redacci6

Dimecres es va publicar la licitacio
de la redacci6 del projecte i I'obra de
I'ampliacié de I'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, I'actuacio urgent
per la qual aposta Salut a curt termi-
ni, més enlla de la previsio de fer un
nou hospital. La durada prevista del

contracte per a la redaccio del projec-

te (3 mesos)i I'obra (15) és de 18
mesos, i la previsio-de signatura del
contracte i inici del procés és I'abril
de 2023. Les obres al centre, segons
les previsions del Departament, co-
mencarien a l'inici del segon semes-
tre de 2023.

TRENTA-NOU MILIONS EIl pressu-
post total de la licitacio és de
38.706.848,51 d’euros amb IVA.
Sense IVA, 1,3 milions per a la redac-
cio del projecte, 23 milions per al nou
edifici assistencial i aparcament sote-
rrat i 7 milions per a la reforma de
I'actual edifici i urbanitzacio. El con-
tracte preveu I'ampliacio per a Gs de
Bloc Quirurgic, Esterilitzacio, Hospital
de Dia, Consulta Externa, Farmacia,
serveis generals de suport i aparca-
ment soterrat. Tot plegat, permetra
millorar serveis que arrosseguen
mancances estructurals. L'actuacié
preveu una obra de nova construccio
de 10.618,38 metres quadrats i una
reforma de 1.200,50 metres qua-
drats a I'actual hospital, la connexio
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entre I'Hospital i el centre de la ciutat
de Tortosa amb ascensors i una su-
perficie d’urbanitzacio estimada en
7.442,01 metres quadrats.

“Ateses les caracteristiques técni-
ques de la licitacio, el seu pressupost
i el termini especialment reduit d’exe-
cucio, I'opcié més eficient i eficac ha
estat la contractacid conjunta de la
redaccio del projecte i I'execucio de
les obres”, sosté el Departament en
un comunicat. Si les obres comencen
al juliol del 2023, haurien d’estar en-
llestides abans que s’acabe el 2024,
un previsio forca optimista. El delegat
del Govern a I'Ebre, Albert Salvado,
va explicar que s’aposta per una
tecnologia modular de construccio
que permeta guanyar temps.

L'execucio de I'obra es preveu en
dos fases: una primera d’execucio
de I'obra nova, urbanitzacio i noves

infraestructures, inclosa una planta
fotovoltaica; i una segona que in-
cloura les obres de reforma de la

segona planta de I'edifici actual. El
termini per a presentar ofertes aca-
ba el 26 de gener.

ingrid Roca, gerent de la Regio
Sanitaria Terres Ebre, ha valorat
que el projecte d’ampliacid “supo-
sara una millora en la qualitat de
I'atencio a les persones i als pro-
fessionals que hi treballen, men-
tre continuem avancant amb la
mirada posada en un nou hospital
a I'Ebre”.

Al seu torn, Salvadé va celebrar
que s’estan complint els terminis i
que quan s’acabe I'obra de I'apar-
cament provisional portatil, finalit-
zacio prevista per a I'estiu, podran
comencar els treballs de I'ampliacio
hospitalaria. g
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