

RIBERA ■ EL TERMINI S'ESGOTA AL DESEMBRE PERÒ L'AJUNTAMENT DEMANARÀ UNA PRÒRROGA

L'APUNT

## Móra d'Ebre executa només el 18% de la Llei de Barris en el termini previst

La crisi econòmica ha frenat la majoria d'inversions previstes al pla de rehabilitació del nucli antic morenc

PER A. C.

El nou equip de govern de l'Ajuntament de Móra d'Ebre sol·licitarà a la Generalitat una pròrroga de dos anys per continuar el pla de rehabilitació del nucli antic, aprovat l'any 2007 i que en quatre anys havia d'executar obres per valor de 7,2 milions.

I és que en els quatre anys de vigència del pla, 2007-2011, el grau d'execució de les obres previstes supera escassament el 18 per cent, ha explicat al Diari l'alcalde morenc, Joan Piñol. El pla fou aprovat en una època de bonança econòmica per l'anterior govern d'esquerres i establia un finançament a parts iguals entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Móra d'Ebre.

A partir de 2009, tanmateix, el mateix govern municipal fou conscient que calia redefinir a la baixa la inversió prevista tot revisant alguns dels projectes més costosos, com la construcció d'un gran centre cívic a l'entorn de l'edifici consistorial després d'adquirir quatre habitatges (3,8 milions d'euros) i la urbanització del parc de les Mo-



**El nou centre cívic, l'única obra en marxa.** - La construcció del centre cívic és actualment l'única obra en marxa de la Llei de Barris. Tot i que estava previst finalitzar les obres aquest estiu, la construcció no és culminada fins al desembre. El centre cívic comptarà amb una sala polivalent per oferir xerrades. Les obres han permès també arranjar la teulada de l'ajuntament, ubicat al costat, una obra no prevista en un inici. FOTO: J.R.

rereres (1,1 milions d'euros). L'any 2010 es van realitzar les tres obres, fins ara, més destacades, la remodelació dels carrers Santa Madrona, Palla i Benet Messuquer (630.000 euros). L'any passat també s'inicià la construcció d'un centre cívic, de dimensions molt menors a la previstes en un inici, les obres del qual encara no han finalitzat.

Pel que fa a l'adequació d'una plaça davant del castell, s'ha enderrocat un solar en ruïna al costat de l'entrada de la fortalesa,

però no hi ha projecte per adequar la plaça, segons el govern. Al calaix s'han quedat inversions

El consistori morenc demanarà a la Generalitat l'ampliació del pla fins a finals de 2013

com la prevista al barranc de les Moreres, la remodelació del passeig de l'Ebre, alguns enderrocaments de cases en mal estat, la posada en marxa de programes de millora social i la creació de dues petites places per esponjar el nucli antic.

### Replantejar el pla

Ara bé, el govern municipal ha anunciat que sol·licitarà abans del 31 de desembre una pròrroga de dos anys, fins al 2013, i que no descarten una segona pròrro-

## Demanen un crèdit per pagar factures

El govern de Móra d'Ebre ha sol·licitat la concessió d'un crèdit ICO de 199.000 euros per pagar factures pendents a proveïdors. La petició es va aprovar en l'última sessió plenària amb l'absència del grup socialista, al govern els últims vuit anys.

Part d'aquestes factures corresponen, precisament, a l'obra de construcció del centre cívic i l'arranjament de la teulada i a l'escala d'accés de l'edifici consistorial. Piñol espera una concessió «ràpida» d'aquest crèdit per poder resoldre aquesta situació. El crèdit preveu una amortització a cinc anys. L'alcalde de Móra d'Ebre afegeix que, en cas de concessió, «els diners aniran directament a pagar les factures».

La petició s'emmarca dins la delicada situació econòmica del consistori, molt afectada per la baixada dels ingressos procedents de la construcció, factor al qual cal afegir un deute a llarg termini superior al milió d'euros i les exigències de pagament d'administracions superiors.

ga fins al 2015 per executar obres de rehabilitació al barri. Piñol afirma que cal «replantejar de dalt a baix el pla tal i com es va aprovar», tot prioritant els ajuts a la rehabilitació de façanes i les mesures d'esponjament amb l'enderrocament d'habitatges.

L'alcalde és conscient que no serà possible assolir els nivells d'inversió previstos el 2007, «ja que això ofegaria completament la nostra capacitat d'inversió», però continua apostant per la remodelació del nucli antic.